ALX	Aufwand geschätzt (in Status	Fortschritt Relativ	Fortschritt Absolut (in PT)
ALX-23	3 Getestet	100%	3
ALX-8	2 Getestet	100%	
ALX-64	3 Getestet	100%	3
ALX-62	3 Getestet	100%	3
ALX-16	13 Getestet	100%	13
ALX-17	8 Getestet	100%	8
ALX-25	13 Getestet	100%	13
ALX-33	8 Getestet	100%	
ALX-56	5 Getestet	100%	5
ALX-59	8 Getestet	100%	
ALX-66	5 Getestet	100%	
ALX-67	5 Getestet	100%	
ALX-68	3 Getestet	100%	
ALX-69	8 Getestet	100%	
ALX-70	2 Entworfen	50%	
ALX-71	8 Getestet	100%	8
ALX-72	5 Entworfen	50%	2,5
ALX-73	2 Entworfen	50%	1
ALX-74	6 Getestet	100%	6
ALX-75	8 Getestet	100%	8
ALX-76	13 Getestet	100%	13
ALX-77	2 Entworfen	50%	1
ALX-78	2 Getestet	100%	2
ALX-79	8 Getestet	100%	8
ALX-80	3 Analysiert	30%	0,9
ALX-81	8 Getestet	100%	
ALX-82	3 Qualität geprüft	40%	1,2
ALX-83	5 Getestet	100%	
ALX-85	13 Getestet	100%	
ALX-26	3 Getestet	100%	
ALX-86	5 Entworfen	50%	
ALX-27	5 Geplant	0%	0
ALX-29	13 Getestet	100%	
ALA ZJ	15 detester	100%	13
Summe	201		184,1

Differenz IST/SOLL	-16,9
Fortschrittsgrad (in %)	92%

Wurde die Anforderung Fortschrittsgrad		
Geplant	0%	
Angelegt	20%	
Analysiert	30%	
Qualität geprüft	40%	
Entworfen	50%	
Beauftragt	60%	
Umgesetzt	80%	
Getestet	100%	