ALX	Aufwand geschätzt (in PT) Status	Fortschritt Relativ	Fortschritt Absolut (in PT)
ALX-4-SS	95 Dokumentation	100%	95
ALX-7	8 Getestet	100%	8
ALX-24	8 Getestet	100%	
ALX-14-SS	8 Dokumentation	100%	8
ALX-57-SS	5 Dokumentation	100%	
ALX-5-SS	5 Dokumentation	100%	5
ALX-12	13 Getestet	100%	13
ALX-6	8 Getestet	100%	
ALX-34	8 Getestet	100%	8
ALX-55	8 Getestet	100%	
ALX-58	5 Getestet	100%	5
ALX-23	3 Entworfen	50%	1,5
ALX-22	1 Getestet	100%	1
ALX-21	1 Getestet	100%	1
ALX-8	2 Beauftragt	60%	1,2
ALX-32	8 Getestet	100%	8
ALX-19	5 Entworfen	50%	2,5
ALX-35	13 Getestet	100%	13
ALX-30	1 Getestet	100%	1
ALX-64	3 Getestet	100%	3
ALX-62	3 Getestet	100%	3
ALX-63	3 Getestet	100%	
ALX-61	1 Getestet	100%	
ALX-60	1 Getestet	100%	
		100/0	
Summe	216		211,2
			211,2

Differenz IST/SOLL	-4,8
Fortschrittsgrad (in %)	98%

Wurde die Anforderung	Fortschrittsgrad
Geplant	0%
Angelegt	20%
Analysiert	30%
Qualität geprüft	40%
Entworfen	50%
Beauftragt	60%
Umgesetzt	80%
Getestet	100%

Skala für Spikestorys	Fortschrittsgrad
Geplant	0%
Quellen definiert	20%
Quellen im Besitz	30%
Schwerpunkte definiert	40%
Einarbeitung	60%
Erste Anwendung	80%
Dokumentation	100%